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ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Plac budowy to miejsce prowadzenia inwestycji.

Na placu budowy:

1. odbywają się wszystkie prace związane z budową,

2. następuje rozładunek materiałów budowlanych i ich
przechowywanie oraz składowanie odpadów
budowlanych,

3. przewija się wiele pojazdów transportowych oraz maszyn
i sprzętu budowlanego oraz licznych osób
zaangażowanych w proces budowy,

4. odbywają się roboty, które są niebezpieczne np. : roboty
w głębokich wykopach, roboty na wysokości, zasięg
działania dźwigów itp..



ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. Zorganizowanie placu budowy jest bardzo
ważnym etapem rozpoczynającym inwestycję.

2. Wpływa na wygodę i jakość prowadzonych na
nim prac oraz na koszty budowy.

3. Od tego, jak przygotujemy plac budowy
zależeć będą nasze relacje sąsiedzkie (oraz
jakość środowiska naszego przyszłego
zamieszkania).



PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY OD 

STRONY FORMALNEJ

Przygotowanie terenu budowy oraz prace organizacyjne 
polegające na zagospodarowaniu tego miejsca jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy jest bardzo ważne od strony 
formalnej.

Zgodnie z ustawą „ Prawo budowlane” 

rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac 

przygotowawczych na terenie budowy. 



PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY OD 

STRONY FORMALNEJ

Pracami przygotowawczymi są:

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

• wykonanie niwelacji terenu;

• zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową 
tymczasowych obiektów;

• wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej 
na potrzeby budowy.

Zagospodarowanie można rozpocząć po uprawomocnieniu 
się decyzji pozwolenia na budowę oraz wypełnieniu 
wszelkich formalności niezbędnych przy rozpoczęciu 
budowy (np. zawiadomienie o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych).



OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Ogrodzenie placu budowy to wydzielenie terenu, na 
którym odbywają się wszystkie roboty budowlane. 
Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” do 
podstawowych obowiązków kierownika budowy 
należy m.in. odpowiednie zabezpieczenie terenu 
budowy wraz ze znajdującymi się na nim

obiektami budowlanymi i urządzeniami 
technicznymi.



OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Ogrodzenie placu budowy można wykonać jako 
tymczasowe lub już docelowe, albo częściowo 
docelowe, a częściowo tymczasowe. W trakcie 
wykonywania prac potrzebna jest swoboda 
przestrzenna w poruszaniu się osób i sprzętów, 
dlatego ogrodzenie musi być zaplanowane tak, by 
nie powodowało kolizji i nie

utrudniało dostawy materiałów

lub wjazdu ciężkiego sprzętu.



OZNACZENIE TERENU BUDOWY

Każda budowa powinna być oznaczona tablicą budowy.
Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” kierownik budowy
jest obowiązany umieścić na budowie lub rozbiórce, w
widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów
służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz
obiektów liniowych).

Polega to na tym, że tablica powinna wisieć w widocznym,

ale bezpiecznym miejscu, by przypadkowy przechodzień jej
nie uszkodził. Powinna być czytelnie wypełniona.



ZORGANIZOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

W trakcie budowy pracownicy powinni mieć 
urządzone miejsce na przebranie się i 
zjedzenie posiłku. Najczęściej jest to  
kontener socjalny.



ZORGANIZOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

Po stronie inwestora jest 
zorganizowanie toalety dla 
pracowników np. Toi Toi, 
kontenery sanitarne. Atutem 
toalety przenośnej jest to, że 
nie wymaga ona podłączenia 
do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dostarczenie, rozładunek, 
ustawienie oraz odbiór toalety 
jest zazwyczaj bezpłatne –
płaci się tylko za liczbę dni.



ZORGANIZOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

Bardzo istotnym elementem jest bezpieczne 
składowanie narzędzi i niektórych 
materiałów. Realizuje się to przez 
ustawienie blaszaka (garażu blaszanego) 
dostarczanego na plac budowy w całości lub 
zbija się drewnianą szopę.



PLAC BUDOWY Z PODZIAŁEM NA STREFY

Organizacja placu związana jest z technologią budowy oraz
możliwościami, które wynikają z wielkości działki.
Organizacją placu budowy zazwyczaj zajmuje się pierwszy
wykonawca, który najczęściej odpowiedzialny jest za stan
surowy. To on decyduje o miejscach składowania, dostaw
oraz przygotowania zbrojenia i zapraw w taki sposób, by
realizacja budowy była dla niego najwygodniejsza oraz by
nie było żadnego konfliktu organizacyjnego i
technologicznego, który by utrudniał roboty budowlane.
Następne ekipy pracują zwykle już według zasad
wcześniejszej organizacji przestrzennej.



Z DBAŁOŚCIĄ O SĄSIADÓW I ŚRODOWISKO

Prowadzenie budowy naraża również otaczającą przestrzeń 
na wiele zniszczeń. Przede wszystkim niszczony jest grunt 
nie tylko przez ciężki sprzęt, ale również przez substancje 
chemiczne wnikające w ziemię. Aby ograniczyć dewastację 
gruntu, należy w jak największym stopniu ograniczyć 
zasięg, a więc plac budowy. Dobrym rozwiązaniem jest, aby 
na tymczasową drogę dojazdową i miejsce składowania 
materiałów, przeznaczyć teren przewidziany na przyszły 
podjazd, a nie ogród. Jeżeli na placu budowy konieczny 
jest węzeł betoniarski, należy zadbać, by mieszanka 
betonowa nie zanieczyściła gruntu. 



Z DBAŁOŚCIĄ O SĄSIADÓW I ŚRODOWISKO

Absolutnie nie wolno dopuścić do tego, by pracownicy 
zakopywali pod ziemią jakiekolwiek substancje trujące. 
Jeśli doszło do zanieczyszczenia części ziemi substancjami 
trującymi, trzeba wywieźć ją na wysypisko. W jak 
największym stopniu trzeba ograniczyć działania z użyciem 
substancji toksycznych, np. impregnowanie drewna. 



Z DBAŁOŚCIĄ O SĄSIADÓW I ŚRODOWISKO

Niechlujnie prowadzona budowa naraża również na 
szwank nasze relacje z sąsiadami. Trzeba 
ograniczyć negatywne efekty naszej inwestycji –
nie zniszczyć podjazdu sąsiada, jego ogrodzenia 
czy roślin rosnących przy granicy z naszą posesją.


